

|            |                                                                                           |     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 開催日時       | 令和 5 年 9 月 8 日 (金)                                                                        | 会 場 | WEB 会議 |
| 出席者<br>(○) | (広報情報委員会)<br>副会長 ○小松<br>委員長 ○白川 副委員長 ○長友<br><br>(業務支援委員会)<br>副会長 ○山口雄<br>委員長 ○鈴木 副委員長 ○永島 |     |        |

1. 挨拶 鈴木業務支援委員長より

2. 各種報告事項

3. 議題

(1) 神事協ホームページ改定および

「(仮称) 会員サポートセンター」ホームページ作成の進め方について

<現況確認>

○日事連の単位会組織強化事業の採択について (総事業費 156 万円、支援金 100 万円)


- ・申請時の段階では、ホームページ作成は、ディレクションが肝であることから株式会社ADS (永島理事) が作成することを想定していた。  
また、どんどん進めていかないと実行できないと考えている。  
なお、紙パンフの作成は、広報情報委員で良いと考えていたことが報告された。
- ・広報情報委員会では、ドラスティックに進める必要があることも含め、ホームページ作成会社を 1 社で決定して良いのかなどのご意見もあり、相見積もりが必要であるとの判断となり、現在 3 社へ見積もりを依頼予定である。また、現在のホームページが 2 社作成のものが混在しているため、今後の全体ホームページ改定も含めて検討していく必要があることが報告された。
- ・ディレクションは、広報情報委員会が担い、各委員会等で整理されたものをアップしていきたいと考えているので、内容の提供をお願いしたい。また、コンテンツ内容を改めて把握したいので、9/21 理事会で改めて情報共有したい。  
ホームページ作成会社の選定については、広報情報委員会で数社より選定していきたい。

→ 前回は踏まえ、ホームページ作成会社との契約内容は良く考えて契約すべきである。

1) 進捗状況、情報共有、スケジュールと今後の対応について

①ホームページのイメージ (案) について

- ・白川広報情報委員長より説明。



12 コンテンツ (予定)

(コンテンツ内容など)

|   |                            |                                                                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 協力事務所紹介サービス                | キーワード検索機能                                                                          |
| ② | 講習会アーカイブ                   | Coming Soon<br>・日事連へ検討を依頼。あまりよくない。<br>・東京会の動きを確認<br>(日事連ワーキングメンバーである東京会の宮尾様を紹介頂く。) |
| ③ | 実務文書フォーマット                 | Coming Soon<br>→ JAAF・MST の紹介を考えている。                                               |
| ④ | 講習会の開催情報 (年間スケジュール)        | アイコンで選択できるようにする。                                                                   |
| ⑤ | 会員紹介                       | 業務支援委員会で検討                                                                         |
| ⑥ | 支部スケジュール (年間スケジュール)        | ④と統合する                                                                             |
| ⑦ | 他士業の紹介サービス                 | Coming Soon<br>→ 他委員会で                                                             |
| ⑧ | 保証サービス<br>(災害補償、クロージング手続き) | (有)日事連サービスへリンク                                                                     |
| ⑨ | 設計図書保管サービス                 | 紹介のみ                                                                               |
| ⑩ | 廃業支援サービス                   | 代理手続きは、行政書士資格の業務となるため、事務局では案内のみ可                                                   |
| ⑪ | ホームページ開設支援サービス             | 紹介のみ                                                                               |
| ⑫ | 事業承継の支援サービス                | 業務支援委員会でまとめる                                                                       |

- ・ 1 1 コンテンツへ修正する。

## ②広報情報委員会アンケートの実施について

- ・ 以下 2 つのアンケート (案) を長友広報情報副委員長から説明。  
いずれも 9/21 理事会で報告し、9/22～10/6 の期間で実施することとした。

○設計図書保管サービスに向けたアンケート

○ホームページ開設支援サービスに向けたアンケート

(ご意見など)

- ・ 東京会では、紙ベースの保管サービスも実施しているが、一人事務所の方が亡くなった場合などの、書類の受け取りが協会となる恐れがあることが懸念事項。

## ②スケジュール (案) について

- ・ 永島業務支援副委員長から説明。現況に合わせ、以下の通り修正した。

| 月           | 項 目 | 理事会      | 業務支援委員会                                                                                             | 広報情報委員会 | その他委員会                                      | 日事連・他   |
|-------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 2023<br>7 月 |     |          | <b>7/24 三役委員会</b><br>・日事連サービスヒアリング                                                                  |         |                                             |         |
| 8 月         |     | 8/3合同委員会 | <b>8/25 委員会</b><br>・今後の予定<br>・役割分担確認<br>・他委員会への依頼内容確認<br>・サイト仮アップ<br>コンテンツ確認<br>・サイト仮アップ<br>イメージ合わせ |         | ※依頼先<br>・総財務<br>・ブロック<br>・支部長<br>・講習会<br>主催 | 8/21 WG |

|            |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                 |                                                                            |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|            |                                      |                                                                             | ・紙もののイメージ合わせ<br>・事務所DB検討                                                |                                                   |                                                                                                                 |                                                                            |
| 9月         | ※理事会<br>承認後<br><br>・サイト<br>仮アップ      | 9/21 理事会<br><br>①サイト<br>仮アップ承認<br>イメージ<br>②紙もの<br>イメージ説明<br>③他委員会への<br>協力依頼 | 9/25 委員会<br><br>・仮アップ（コンテンツ）<br>確認<br>・紙もの検討<br>・進捗状況の確認<br>・理事会承認項目の確認 | 9/8合同分科会<br><br>・理事会<br>前打合せ<br>：仮アップ確認<br>：紙もの確認 | <div> ・総財務委員会<br/>⇒協定先・内容<br/>絞る<br/>・ブロック支部<br/>委員会<br/>⇒事務所DB<br/>作成協力<br/>・各委員長<br/>⇒年間講習会<br/>スケジュール </div> | ・日事連<br>サービス<br>：チラシ<br>配布<br>：HPアップ<br>→<br>・9月号<br>会報同封<br>・会員ML<br>案内送付 |
| 10月        |                                      |                                                                             | 10/ 委員会                                                                 |                                                   |                                                                                                                 | 10/ WG                                                                     |
| 11月        |                                      | 11/16 理事会<br>・サイト仮アップ                                                       | 11/ 委員会                                                                 |                                                   |                                                                                                                 |                                                                            |
| 12月        |                                      |                                                                             | 12/ 委員会                                                                 |                                                   |                                                                                                                 | 12/ WG                                                                     |
| 2024<br>1月 | ※理事会<br>承認後<br>・本アップ<br>・紙もの<br>印刷依頼 | 1/18 理事会<br>①本アップ承認<br>②紙ものの原稿<br>承認                                        | 1/ 委員会                                                                  |                                                   |                                                                                                                 |                                                                            |
| 2月         |                                      |                                                                             |                                                                         |                                                   |                                                                                                                 |                                                                            |
| 3月         | ※理事会<br>承認後<br>・報告書提出                | 3/21 理事会<br>①強化支援事業<br>報告書確認                                                |                                                                         | ・支援事業<br>報告書作成                                    |                                                                                                                 |                                                                            |

|                                                                                                                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ■サイトコンテンツ（9月仮アップ）<br>①業務災害補償紹介（経営ダブルアシスト）<br>→ 日事連ホームページリンク可<br>②講習会年間スケジュール<br>→ 現状PDFアップ可<br>③実務文書フォーマット（JAAF-MST 紹介）<br>→ 日事連ホームページリンク可<br>④事業承継（セミナー企画） | ■紙もの<br>・会員サポセン紹介パンフレット<br>・各サービスパンフレット |
| ■サイトコンテンツ（12月 追加分）→ 1月アップへ<br>⑤協力事務所紹介サービス<br>→ 業務支援委員会でDB作成<br>⑥会員紹介サービス（神事協）<br>⑦専門家（他士業）紹介サービス<br>⑧クロージング手続費用負担サービス<br>→ 日事連サービスで対応（10月頃）                | ■その他<br>・収支検討                           |

## 2) 他委員会への協力依頼等について

- ・鈴木業務支援委員長が作成することとした。